

Nós da Inter Construtora, em respeito aos nossos clientes, viemos comunicar a necessidade de reprogramação do prazo de entrega do empreendimento Park Quinet.

Apesar de tomadas todas as providências necessárias em tempo hábil para manutenção dos prazos contratados, foi necessária a utilização do prazo de carência em decorrência de vários eventos de força maior, como o maior índice de chuvas dos últimos anos nos meses de dezembro de 2019 e janeiro, fevereiro e março deste ano.

Ressaltamos, ainda, que em virtude da COVID-19 (novo coronavírus) estamos adotando todas as medidas de proteção necessárias e recomendadas pelo Ministério da Saúde. Apesar de a obra não ter sido paralisada, alguns fornecedores, em virtude do isolamento social, tiveram suas operações impactadas tanto no fornecimento de material quanto na prestação de serviços. Tais fatos refletiram no andamento normal da obra.

Ressaltamos que não estamos parados e estamos trabalhando com todo empenho para entregar seu imóvel com a qualidade necessária.

Segue abaixo um link para você visualizar o estágio da obra do Park Quinet em 30 de abril de 2020:

<https://youtu.be/ydwHAATby38>

Em decorrência dessa reprogramação, a nova data de entrega do seu apartamento está prevista para segunda quinzena de novembro de 2020.

Aproveitamos a oportunidade para informar que está prevista para agosto/2020 a reunião de Assembleia de Instalação do Condomínio com a finalidade de prestarmos maiores esclarecimentos sobre o Empreendimento, bem como, para apresentarmos os trâmites a serem seguidos desde o período final de construção até a entrega das chaves.

Em caso de dúvidas, por favor, entre em contato conosco através do e-mail: sac@interconstrutora.com.br

